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A.    Áp dụng nghị định 32/2015 về chi phí quản lý đầu tư xây dựng trên phần mềm Delta

1. Tóm tắt điểm mới ND32/2015/ND-CP về chi phí quản lý đầu tư xây dựng


Về cấu trúc nghị định: bổ sung chương "Chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn đầu tư 
xây dựng". (Không còn chương "Điều kiện năng lực của các tổ chức, cá nhân tư vấn 
quản lý chi phí")

Về một số khái niệm mới: Dự toán gói thầu, chi phí hạng mục chung...

Về phạm vi điều chỉnh: bổ sung, điều chỉnh tên gọi một số khái niệm như tổng mức đầu tư 
xây dựng (thay tổng mức đầu tư), dự toán xây dựng (bao gồm dự toán xây dựng công 
trình và dự toán gói thầu xây dựng), chỉ số giá xây dựng (mới), chi phí quản lý dự 
án và 
tư 
vấn đầu tư xây dựng (mới)...

Về nguyên tắc quản lý chi phí đầu tư, có hai vấn đề được đề cập:   

- Chi phí đầu tư xây dựng phải được tính đúng, tính đủ cho từng dự án, công trình, gói 
thầu, phù hợp với yêu cầu thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật, điều kiện xây dựng, mặt bằng giá thị 
trường tại thời điểm xác định chi phí và khu vực xây dựng công trình;

- Chủ đầu tư được thuê tổ chức, cá nhân tư vấn quản lý chi phí đủ điều kiện năng lực 
theo quy định tại Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng để lập, thẩm tra, kiểm soát 
và 
quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Về điều chỉnh tổng mức đầu tư, thêm lý do để được điều chỉnh: Trường hợp đã sử dụng 
hết chi phí dự phòng, chủ đầu tư tổ chức xác định bổ sung khoản chi phí dự phòng do 
yếu tố trượt giá khi chỉ số giá xây dựng do cơ quan có thẩm quyền công bố từ khi thực 
hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh lớn hơn chỉ số giá sử dụng trong tổng mức đầu tư đã 
phê duyệt.

Về chi phí xây dựng, chi phí xây dựng gồm 4 khoản chi phí (chi phí trực tiếp, chi phí 
chung, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng, chi phí xây dựng nhà tạm để ở 
và điều hành thi công tại hiện trường), không bao gồm chi phí xây dựng nhà tạm để ở và 
điều hành thi công tại hiện trường(chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành 
thi công và chi phí trực tiếp khác đều được chuyển qua chi phí hạng mục chung)
2. Áp dụng nghị định 32/2015 trên phần mềm dự toán Delta

Để áp dụng trong công trình 
          - Đối với file công trình mở mới - Lựa chọn phần NĐ 32 phần thông tin QLDA
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Đối với file công trình đã và đang làm, người dùng chuyển áp dụng theo NĐ 32 có thể lựa chọn thao tác: 
Công trình/ Thêm sửa thông tin công trình

 




Chọn lại phần NĐ 32 mục thông tin QLDA





Như vậy là chương trình đã mở ra thêm các sheet và cách tính áp dụng theo NĐ 32.


Delta 8.3.6 thêm một số sheets như: 





     Dự toán gói thầu thi công xây dựng là toàn bộ chi phí cần thiết để thực hiện thi công 
xây dựng các công tác, công việc, hạng mục, công trình xây dựng phù hợp với phạm vi thực 
hiện của gói thầu thi công xây dựng. 

Nội dung dự toán gói thầu thi công xây dựng gồm chi 
phí xây dựng, chi phí hạng mục 
chung và chi phí dự phòng
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    Để tạo ra các hạng mục (tạm tính, di chuyển thiết bị, bơm nước,...),.. người dùng  tạo hạng mục như bình thường.

 Sang sheet Chiết tính hoặc THKPHM, phải chuột / Tra hệ số chi phí xây lắp. 
 

 Và lựa chọn lại hạng mục tương ứng - Bấm Cập nhật/




Chi phí hạng mục chung: tính chi phí hạng mục chung theo đơn giá (bảng THKPHM)


Chi phí hạng mục chung thầu lấy giá trị bảng ĐG tổng hợp (thầu) tính.

3. Chi phí trực tiếp phí khác của tôi đâu rồi?

Khi người dùng chuyển sang phiên bản 8.3.6
File công trình chuyển từ phiên bản cũ sang phiên bản mới, mở đến sheet THKPHM không thấy các dòng giá trị tính Trực tiếp phí khác và chi phí lán trại, nhà tạm.

Đó là khi người dùng đang chọn mục quản lý dự án là theo nghị định 32/2015.
Các chi phí trực tiếp phí khác và chi phí lán trại, nhà tạm được đưa sang sheet Chi phí hạng mục chung và chi phí hạng mục chung thầu để tính.
4. Vậy làm thế nào tôi trở về như cũ - công trình của tôi vẫn đang áp dụng theo 112/2009?
Menu công trình/ Thêm sửa thông tin công trình/ CHọn lại ở phần quản lý dự án (QLDA) : Làm theo  QĐ 957/2009 là có thể sử dụng như cũ.





5.  Tôi đang dụng nghị đinh 32/2015 - Vậy trực tiếp phí khác và chi phí lán trại biểu diễn ở đâu?






Chi phí khác được đưa vào tính 2 bảng Hạng mục chung thầu và Hạng mục chung biểu diễn mục 2. Chi phí một số công tác không xác định được bằng khối lượng từ thiết kế.

6.  Tại sao lại có 2 bảng Hạng mục chung - Hạng mục chung thầu?.

Trong nghị định 32 có đưa ra phần chi phí chung

Đối với chi phí hạng mục chung gồm:
 - Chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công;
 - Chi phí an toàn lao động và bảo vệ môi trường cho người lao động trên công trường và môi trường xung quanh;
- Chi phí thí nghiệm vật liệu của nhà thầu;
- Chi phí di chuyển lực lượng lao động trong nội bộ công trường;
- Chi phí bơm nước, vét bùn không thường xuyên;
- Chi phí di chuyển máy, thiết bị thi công và lực lượng lao động đến và ra khỏi công trường;
- Chi phí bảo đảm an toàn giao thông phục vụ thi công (nếu có);
- Chi phí hoàn trả hạ tầng kỹ thuật do bị ảnh hưởng khi thi công xây dựng công trình (nếu có);
      - Các chi phí khác liên quan

      Do vậy so với phiên bản 8.3.4 trở về trước, bản 8.3.6 có thêm các sheet mới trong đó có sheet Hạng mục chung - và Hạng mục chung thầu biểu diễn các chi phí nêu trên.

Hạng mục chung thầu: Biểu diễn các chi phí hạng mục chung lấy giá trị chiết tính để tính (thầu)

Hạng mục chung: Biểu diễn các chi phí hạng mục chung lấy giá trị bên sheet THKPHM để tính..,

7. Tôi thấy ví dụ của bạn có 3 hạng mục - Các hạng mục lại tính những chi phí khác nhau vậy? - Làm thế nào tôi làm được vậy?.


Hạng mục chung biểu diễn 3 chi phí chính:

* Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công tại hiện trường

    + Được tính bằng % chi phí lán trại, nhà tạm của hạng mục xây dựng
    + Hoặc lập dự toán chi phí nhà tạm 

* Chi phí một số công tác không xác định được khối lượng từ thiết kế

    + Tính bằng % chi phí trực tiếp phí khác của hạng mục xây dựng

* Các chi phí hạng mục chung còn lại

     + Các chi phí chung khác được liệt kê được thiết lập nên từ dự toán

Với các chi phí nhà tạm, chi phí hạng mục chung còn lại (di chuyển thiết bị, bơm nước,...) muốn lập dự toán và đưa vào. Ta nhập như một hạng mục dự toán bình thường





Sau khi làm xong hạng mục, chuyển sang sheet THKPHM - Phải chuột/ Tra hệ số chi phí xây lắp  chọn lại loại hạng mục cho các hạng mục





Chọn vào các hạng mục tương ứng và xét vào loại hạng mục xét: xây dựng, nhà tạm hay Hạng mục chung/.

8. Tôi có thể thay đổi % giá trị trực tiếp phí khác ở đâu?.

Phải chuột ở sheet THKPHM - CHọn Tra hệ số chi phí xây lăp

Thiết lập lại các hệ số, % các chi phí áp dụng cho công trình, tùy biến mẫu...
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